

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป
กพก.-๑ : ปริมาณความจุเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายรวม ๑๒๖.๕๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร)	๔.๓๘	-	ไม่สำเร็จ - ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า	<input type="checkbox"/> ประชุมเร่งรัดติดตามงานอย่างเคร่งครัด
กพก.-๒ : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายรวม ๗๘,๙๘๐ ไร่)	๔.๐๐	-	ไม่สำเร็จ - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา	เร่งรัดการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เพื่อลดผลกระทบในด้านเวลาการทำงาน
กพก.-๓ : การก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๒.๙๑	-	ไม่สำเร็จ ๑. ติดปัญหาเรื่องขอพื้นที่ป่า/ที่ดิน ๒. แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา ๓. เกิดปัญหาน้ำท่วม ๔. ผู้รับจ้างนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้	<input type="checkbox"/> ๑. เร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่/เร่งรัดการจัดหาที่ดิน ๒. เร่งรัดการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เพื่อลดผลกระทบในด้านเวลาการทำงาน ๓. ปรับแผนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆ ๔. ประชุมเร่งรัดติดตามงานอย่างเคร่งครัด
กพก.-๔ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๕.๐๐	สำเร็จ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	-	-